

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৪-২০২৫

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বাজেট : ৳ '০০০

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১		৩২১১১১০- আইন সংক্রান্ত ব্যয়	৫০০	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
উপমোট =								০											
২		৩২১১১১১- সেমিনার/ কনফারেন্স ব্যয়	২০০০	সেমিনার/ কনফারেন্স ব্যয়	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
উপমোট =								০											
৩		৩২১১১১৩- বিদ্যুৎ	১৫০০০	বিদ্যুৎ	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
উপমোট =								০											
৪		৩২১১১১৫- পানি	৩০০০	পানি	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
উপমোট =								০											
৫		৩২১১১১৭- ইন্টারনেট ফ্যাক্স/ টেলেক্স	১০০০	ইন্টারনেট ফ্যাক্স/ টেলেক্স	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
উপমোট =								০											
৬		৩২১১১১৯- ডাক	১০০	ডাক	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
উপমোট =								০											
৭		৩২১১১২০- টেলিফোন	৫০০	টেলিফোন	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
উপমোট =								০											
৮		৩২১১১২৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৮০০	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

১২/১১/২৪

১২/১১/২৪


১২/১১/২৪

১২/১১/২৪

১২/১১/২৪

১২/১১/২৪

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
উপমোট =								০											
৯		৩২১১১২৬- অডিও ভিডিও/ চলচ্চিত্র নির্মাণ	১০০	অডিও ভিডিও/ চলচ্চিত্র নির্মাণ	এলটিএম /ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
উপমোট =								০											
১০		৩২১১১২৭- বইপত্র ও সাময়িকী	১০০	বইপত্র ও সাময়িকী	জি টু জি /এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
উপমোট =								০											
১১		৩২১১১২৮- প্রকাশনা	২০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ ২০২৪ শীর্ষক কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	২০.০৮.২৪	২১.৮.২৪	২৫.৮.২৪	১০.৯.২৪	২০.৯.২৪	২২.৯.২৪	২৪.৯.২৪	৩০.৯.২৪	৩০.১০.২৪	৭০	১ম
				জাদুঘর সমাচার ১ টি (জুলাই টু সেপ্টেম্বর)	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	১০.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৭.১১.২৪	১০.১১.২৪	১২.১১.২৪	২২.১১.২৪	৩০.১২.২৪	৮০	২য়
				জাদুঘর সমাচার ১ টি (অক্টোবর টু ডিসেম্বর)	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	১০.১.২৫	১৪.১.২৫	১৫.১.২৫	৩০.১.২৫	৭.২.২৫	১০.২.২৫	১২.২.২৫	২২.২.২৫	৩০.৩.২৫	৮০	৩য়
				জাদুঘর সমাচার ১ টি (জানুয়ারি টু মার্চ)	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০১	১০.৪.২৫	১৪.৪.২৫	১৫.৪.২৫	৩০.৪.২৫	৭.৫.২৫	১০.৫.২৫	১২.৫.২৫	২২.৫.২৫	৩০.৬.২৫	৮০	৪র্থ
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ডায়েরি মুদ্রণ ২০২৫ শীর্ষক কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	১০.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৭.১১.২৪	১০.১১.২৪	১২.১১.২৪	২২.১১.২৪	৩০.১২.২৪	৮০	২য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের নিদর্শনের ক্যাটালগ তৈরি কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	১০.১.২৫	১৪.১.২৫	১৫.১.২৫	৩০.১.২৫	৭.২.২৫	১০.২.২৫	১২.২.২৫	২২.২.২৫	৩০.৩.২৫	৮০	৩য়
উপমোট =								১২০১											
১২		৩২২১১০৬- পরিবহন ব্যয়	৬৫০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভাড়ায় বাস সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
				আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে ভাড়ায় স্টাফ বাস সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪০০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
উপমোট =								৬৫০০											



জাতিদেব
২২/০৭/২৪

২২/০৭/২৪

২২/০৭/২৪

২২/০৭/২৪

২২/০৭/২৪

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্লিষ্ট ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৩		৩২৪৩১০২- গ্যাস ও জ্বালানী	২০০০	গ্যাস ও জ্বালানী	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
উপমোট =								০											
১৪		৩২৫৫১০২- মুদ্রণ বাধাই	১০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরসহ শাখাজাদুঘরের বিভিন্ন ফরম ও অফিস স্টেশনারি মুদ্রণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	১০.১.২৫	১৪.১.২৫	১৫.১.২৫	৩০.১.২৫	৭.২.২৫	১০.২.২৫	১২.২.২৫	২২.২.২৫	৩০.৩.২৫	৮০	৩য়
				ক্যালেন্ডার ২০২৫ মুদ্রণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	১০.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৭.১১.২৪	১০.১১.২৪	১২.১১.২৪	২২.১১.২৪	৩০.১২.২৪	৮০	২য়
উপমোট =								৬০০											
১৫		৩২৫৫১০৪- স্ট্যাম্প ও সিল	২০০	সিল ও স্ট্যাম্প	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
উপমোট =								০											
১৬		৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	৩১০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অফিস স্টেশনারি সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৯৫০	১০.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৭.১১.২৪	১০.১১.২৪	১২.১১.২৪	২২.১১.২৪	৩০.১২.২৪	৮০	২য়
উপমোট =								৯৫০											
১৭		৩২৫৬১০২ রাসায়নিক	২০০	রাসায়নিক	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
উপমোট =								০											
১৮		৩২৫৬১০৬- পোশাক	১৫০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শাখা জাদুঘরসমূহের (আমজা, শিজআ, জিয়া) কর্মচারীদের পোশাক এবং টেকনিক্যাল কর্মচারীদের পোশাক সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০০	১০.১.২৫	১৪.১.২৫	১৫.১.২৫	৩০.১.২৫	৭.২.২৫	১০.২.২৫	১২.২.২৫	২২.২.২৫	৩০.৩.২৫	৮০	৩য়
উপমোট =								১৫০০											
১৯		৩২৫৭৩০১- অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	৩০০০	২০২৫ অমর একুশে ও বইমেলা অনুষ্ঠানের স্টল নির্মাণ কাজ	আরএফকিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	১০.১.২৫	১৪.১.২৫	১৫.১.২৫	৩০.১.২৫	৭.২.২৫	১০.২.২৫	১২.২.২৫	২২.২.২৫	৩০.৩.২৫	৮০	৩য়
উপমোট =								৩০০											

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্লিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২০		৩২৫৭৩০৪- বাগান পরিচর্যা	৪০০	বাগান পরিচর্যার জন্য	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
উপমোট =								০											
২১		৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার	১০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিভাগ/শাখার আইসিটি আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি এবং শাখা জাদুঘরের(শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন) কম্পিউটার মনিটর, প্রিন্টার ও স্ক্যানারসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	১০.১.২৫	১৪.১.২৫	১৫.১.২৫	৩০.১.২৫	৭.২.২৫	১০.২.২৫	১২.২.২৫	২২.২.২৫	৩০.৩.২৫	৮০	৩য়
উপমোট =								১০০০											
২২		৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি	৭০০০	Monthly basis annual servicing, testing, repair, operation and maintenance works of Bangaldesh Nationl Museum splite type AC, Air Cutter and others AC(Monthly Cost ৬৫,০০০/-	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				সিসিটিভি সিস্টেম বার্ষিক মেরামত, সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২টি যাত্রীবহি লিফট মাসিক চুক্তি ভিত্তিতে সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

২৫/০৭/২৪

২৫/০৭/২৪

২৫/০৭/২৪

২৫/০৭/২৪

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্লিভ ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
উপমোট =									১৬০০										
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মানচিত্র বাংলাদেশ শীর্ষক ০১ নং গ্যালারির মেরামত, সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	১০.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৭.১১.২৪	১০.১১.২৪	১২.১১.২৪	২২.১১.২৪	৩০.১২.২৪	৮০	২য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্তম্ভপায়ী প্রাণী শীর্ষক ০৯ নং গ্যালারির ২ টি গ্রাস দরজাসহ টেম্পারড গ্রাসসহ বাউন্ডারি স্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	১০.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৭.১১.২৪	১০.১১.২৪	১২.১১.২৪	২২.১১.২৪	৩০.১২.২৪	৮০	২য়
				অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি জাতীয় জাদুঘর শাখার ভোল্টেরুম আরসিসি ঢালাই ও রংকরণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০০	১০.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৭.১১.২৪	১০.১১.২৪	১২.১১.২৪	২২.১১.২৪	৩০.১২.২৪	৮০	২য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মূল ভবনের দর্শক টয়লেট আধুনিকায়ন ও সংস্কার কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০০	১০.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৭.১১.২৪	১০.১১.২৪	১২.১১.২৪	২২.১১.২৪	৩০.১২.২৪	৮০	২য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১০ নম্বর গ্যালারির(হাতির গ্যালারি) ফলস সিলিং তৈরি এবং আনুষঙ্গিক কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	১০.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৭.১১.২৪	১০.১১.২৪	১২.১১.২৪	২২.১১.২৪	৩০.১২.২৪	৮০	২য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন নবাব ফয়জুমেছা জমিদার বাড়ি জাদুঘরের মূল ভবনের গ্যালারি সংস্কার ও পেস্ট হাউজ এর বিভিন্ন সিভিল, বৈদ্যুতিক ও স্যানিটারি মেরামত কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৩০০	২০.০৮.২৪	২১.৮.২৪	২৫.৮.২৪	১০.৯.২৪	২০.৯.২৪	২২.৯.২৪	২৪.৯.২৪	৩০.৯.২৪	৩০.১০.২৪	৭০	১ম
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার আনসার শেড নির্মাণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৪০০	১০.১.২৫	১৪.১.২৫	১৫.১.২৫	৩০.১.২৫	৭.২.২৫	১০.২.২৫	১২.২.২৫	২২.২.২৫	৩০.৩.২৫	৮০	৩য়

১০/১২/২৪

২৫/১১/২৪

২৫/১০/২৪

২৫/১১/২৪

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২৬ নম্বর গ্যালারিকে (রেস্ট রুম) কলের গান গ্যালারিতে রূপান্তর করণ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০০	১০.১.২৫	১৪.১.২৫	১৫.১.২৫	৩০.১.২৫	৭.২.২৫	১০.২.২৫	১২.২.২৫	২২.২.২৫	৩০.৩.২৫	৮০	৩য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার বাউন্টারি ওয়াল, গ্রিল, টিকেট কাউন্টার, গার্ডশেড মেরামত এবং রং করণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	১০.১.২৫	১৪.১.২৫	১৫.১.২৫	৩০.১.২৫	৭.২.২৫	১০.২.২৫	১২.২.২৫	২২.২.২৫	৩০.৩.২৫	৮০	৩য়
উপমোট =								১৬৭০০											
২৪		৩২৫৮১০৮- অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	২৮৭৫০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ০৮ নম্বর গেইটের পূর্ব পাড়স্থ বাউন্টারি ওয়াল পুনঃনির্মাণ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন, এপ্রোন নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩৫০০	২০.০৮.২৪	২১.৮.২৪	২৫.৮.২৪	১০.৯.২৪	২০.৯.২৪	২২.৯.২৪	২৪.৯.২৪	৩০.৯.২৪	৩০.১০.২৪	৭০	১ম
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারি নং ২১ এর মুদ্রাবিন্যাস, নিরাপত্তা কাঠামো ও প্রদর্শন শীর্ষক কাজ।	আরএফকিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪০০	২০.০৮.২৪	২১.৮.২৪	২৫.৮.২৪	১০.৯.২৪	২০.৯.২৪	২২.৯.২৪	২৪.৯.২৪	৩০.৯.২৪	৩০.১০.২৪	৭০	১ম
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মূল ভবনের ছাদের পানির লাইন নতুন ভাবে সংস্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	১০.১.২৫	১৪.১.২৫	১৫.১.২৫	৩০.১.২৫	৭.২.২৫	১০.২.২৫	১২.২.২৫	২২.২.২৫	৩০.৩.২৫	৮০	৩য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের উত্তর দিকের বাউন্টারি ওয়াল উচ্চ করনসহ প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০০	১০.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৭.১১.২৪	১০.১১.২৪	১২.১১.২৪	২২.১১.২৪	৩০.১২.২৪	৮০	২য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২০ নম্বর গ্যালারির (লেখমালা) সংস্কার ও অনুনিকায়ন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০০	১০.৪.২৫	১৪.৪.২৫	১৫.৪.২৫	৩০.৪.২৫	৭.৫.২৫	১০.৫.২৫	১২.৫.২৫	২২.৫.২৫	৩০.৬.২৫	৮০	৪র্থ

[Signature]

১৬/১০/২৪

১৬/১০/২৪

১৬/১০/২৪

১৬/১০/২৪

১৬/১০/২৪

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৩৩ নম্বর গ্যালারির (পান্ডুলিপি) সংস্কার ও অনুনিকায়ন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০০	১০.৪.২৫	১৪.৪.২৫	১৫.৪.২৫	৩০.৪.২৫	৭.৫.২৫	১০.৫.২৫	১২.৫.২৫	২২.৫.২৫	৩০.৬.২৫	৮০	৪র্থ
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ক্যান্টিনে আধুনিকায়ন ও সংস্কার কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	১০.৪.২৫	১৪.৪.২৫	১৫.৪.২৫	৩০.৪.২৫	৭.৫.২৫	১০.৫.২৫	১২.৫.২৫	২২.৫.২৫	৩০.৬.২৫	৮০	৪র্থ
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থায়ী জাদুঘরের গ্যালারি আধুনিকায়ন, নিদর্শন উপস্থাপনের শোকেস, প্যানেল বোর্ড তৈরি ও অন্যান্য কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০০	১০.৪.২৫	১৪.৪.২৫	১৫.৪.২৫	৩০.৪.২৫	৭.৫.২৫	১০.৫.২৫	১২.৫.২৫	২২.৫.২৫	৩০.৬.২৫	৮০	৪র্থ
উপমোট =								২১৯০০											
২৫		৩২৫৮১৪০- মোটরযান রক্ষণাবেক্ষন ব্যয়	১৫০০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষন ব্যয়	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
উপমোট =								১৫০০											
২৬		৩২৫৮১৪৪- স্টিকওয়ার রক্ষণাবেক্ষন ব্যয়	১৫০০	স্টিকওয়ার রক্ষণাবেক্ষন ব্যয়	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
উপমোট =								১৫০০											
				বাজাজা Software License Renewal work and related service ওরাকার ডাটাবেজ(স্ট্যান্ড) সফটওয়্যার লাইসেন্স নবায়ন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[Signature]

২৬/০৭/২৪

২৬/০৭/২৪

২৬/০৭/২৪

২৬/০৭/২৪

২৬/০৭/২৪

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
২৭		৪১১২২০১- তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	৪০০০	বাজার Software License Renewal work and related service ম্যাকাফি সফটওয়্যার লাইসেন্স নবায়ন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
				বাজার Software License Renewal work and related service জুনিফার ফায়ার ওয়াল সফটওয়্যার লাইসেন্স নবায়ন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের Consultancy service for maintaince and Enhancement of exiting Management information system (MIS) including ICT infrsturcture (Network and Server) and software of the Bangladesh National Museum কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
উপমোট =								৩৬০০												
২৮		৪১১২২০২- কম্পিউটার সফটওয়্যার	২০০০	কম্পিউটার সফটওয়্যার	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
উপমোট =								০												

২৫/১০/২৪

২৫/১০/২৪

২৫/১০/২৪

২৫/১০/২৪

২৫/১০/২৪

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২৯		৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	১৮০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অফিস ও গ্যালারি সমূহের এসি সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০০	১০.৪.২৫	১৪.৪.২৫	১৫.৪.২৫	৩০.৪.২৫	৭.৫.২৫	১০.৫.২৫	১২.৫.২৫	২২.৫.২৫	৩০.৬.২৫	৮০	৪র্থ
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পুরাতন এসি মেরামত এবং সার্ভিসিং ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০	১০.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৭.১১.২৪	১০.১১.২৪	১২.১১.২৪	২২.১১.২৪	৩০.১২.২৪	৮০	২য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারি ও অফিস সমূহের জন্য বিভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক লাইন সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	১০.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৭.১১.২৪	১০.১১.২৪	১২.১১.২৪	২২.১১.২৪	৩০.১২.২৪	৮০	২য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারি, অফিস এবং আবাসিক ভবনের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ফ্যান, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় এবং সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	১০.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৭.১১.২৪	১০.১১.২৪	১২.১১.২৪	২২.১১.২৪	৩০.১২.২৪	৮০	২য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারি, অফিস সমূহের পুরাতন বৈদ্যুতিক লাইন ডিবি বোর্ড মেরামত ও সার্ভিসিং কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	১০.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৭.১১.২৪	১০.১১.২৪	১২.১১.২৪	২২.১১.২৪	৩০.১২.২৪	৮০	২য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী কবি জসীম উদ্দীন জাদুঘরের সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সংস্থাপন এবং আনুষঙ্গিক কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০০	১০.৪.২৫	১৪.৪.২৫	১৫.৪.২৫	৩০.৪.২৫	৭.৫.২৫	১০.৫.২৫	১২.৫.২৫	২২.৫.২৫	৩০.৬.২৫	৮০	৪র্থ
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার বৈদ্যুতিক ভাল, ক্যাবল ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	১০.১.২৫	১৪.১.২৫	১৫.১.২৫	৩০.১.২৫	৭.২.২৫	১০.২.২৫	১২.২.২৫	২২.২.২৫	৩০.৩.২৫	৮০	৩য়

২০২৪/০৭/২৪

২০২৪/০৭/২৪


২০২৪/০৭/২৪

২০২৪/০৭/২৪

২০২৪/০৭/২৪

২০২৪/০৭/২৪

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্লিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাধীনতা জাদুঘরের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সরবরাহ এবং সংস্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭০০	১০.১.২৫	১৪.১.২৫	১৫.১.২৫	৩০.১.২৫	৭.২.২৫	১০.২.২৫	১২.২.২৫	২২.২.২৫	৩০.৩.২৫	৮০	৩য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের ২২ টি এসি সার্ভিসিং ও মেরামত, বৈদ্যুতিক ক্যাবল পরিবর্তন, বৈদ্যুতিক লাইট সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	১০.১.২৫	১৪.১.২৫	১৫.১.২৫	৩০.১.২৫	৭.২.২৫	১০.২.২৫	১২.২.২৫	২২.২.২৫	৩০.৩.২৫	৮০	৩য়
				উপমোট =				৯৭০০											
৩০		৪১১২৩০৫- অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	৫০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, স্বাধীনতা জাদুঘর, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের ফায়ারএক্সটিং গুইশার যন্ত্রপাতি রিফিলিং, ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ ক্রয় এবং মেরামত কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০	১০.১.২৫	১৪.১.২৫	১৫.১.২৫	৩০.১.২৫	৭.২.২৫	১০.২.২৫	১২.২.২৫	২২.২.২৫	৩০.৩.২৫	৮০	৩য়
				উপমোট =				৫০০											
৩১		৪১১২৩০৬- গবেষণা সরঞ্জামাদি	২০০	গবেষণা সরঞ্জামাদি	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
				উপমোট =				০											
৩২		৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	২৫০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ভবনের ব্যবহৃত নিত্য প্রয়োজনীয় সেনেটারি মালামাল সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	১০.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৭.১১.২৪	১০.১১.২৪	১২.১১.২৪	২২.১১.২৪	৩০.১২.২৪	৮০	২য়
				উপমোট =				২০০											



২৫/১১/২৪


২৫/১১/২৪

২৫/১১/২৪

২৫/১১/২৪

২৫/১১/২৪

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৩৩		৪১১২২০১- তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	৪০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রধীন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের ৬২ টি আই.পি ক্যামেরা ক্যাবলসহ সংস্থাপন, প্রজেক্টর, মনিটর, বায়োমেট্রিক হাজিরা আনুষঙ্গিক দ্রবাদি সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০০	১০.৪.২৫	১৪.৪.২৫	১৫.৪.২৫	৩০.৪.২৫	৭.৫.২৫	১০.৫.২৫	১২.৫.২৫	২২.৫.২৫	৩০.৬.২৫	৮০	৪র্থ
উপমোট =								১৫০০											
৩৪		৪১১২২০২- কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	৩০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে কম্পিউটার, প্রিন্টার, বিভিন্ন মডেলের টোনার এবং আনুষঙ্গিক দ্রবাদি ক্রয়।	ই-জিপি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০০	১০.১০.২৪	১৪.১০.২৪	১৫.১০.২৪	৩০.১০.২৪	৭.১১.২৪	১০.১১.২৪	১২.১১.২৪	২২.১১.২৪	৩০.১২.২৪	৮০	২য়
উপমোট =								২০০০											
৩৫		৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	২০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	১০.১.২৫	১৪.১.২৫	১৫.১.২৫	৩০.১.২৫	৭.২.২৫	১০.২.২৫	১২.২.২৫	২২.২.২৫	৩০.৩.২৫	৮০	৩য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাধীনতা জাদুঘরের ক্যাবিনেট, আলমিরা, চেয়ার সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	১০.১.২৫	১৪.১.২৫	১৫.১.২৫	৩০.১.২৫	৭.২.২৫	১০.২.২৫	১২.২.২৫	২২.২.২৫	৩০.৩.২৫	৮০	৩য়
উপমোট =								৬০০											
৩৬		৪১৩১১০১- জাদুঘর শিল্পকর্ম, পেইন্টিং, আর্কাইভ এবং চলচ্চিত্র	৩০০০	জাদুঘর শিল্পকর্ম, পেইন্টিং, আর্কাইভ এবং চলচ্চিত্র	আরএফকিউ /ডিপিএম /এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
উপমোট =								০											
সর্বমোট =			১১৬৯৫০	সর্বমোট =			৬৮৭৫১												



২৭/০৭/২৪

২৪/০৭/২৪

২৪/০৭/২৪

২৪/০৭/২৪

২৪/০৭/২৪

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্লিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

HOPE= Head of the procuring Entity

OTM= Open Tendering Mehtod

RFQ= Requist for Quation

DPM= Direct Procurement Method

G=Goods

W=Works

S=Services

SW=Supply Work

BI=Building installation

SS=Seminar symposium


Govt=government


TP = Tender Published


EA = Estimate Approved



২৬/০৭/২৪ ২৪/০৭/২৪


২৬/০৭/২৪


২৬/০৭/২৪


২৬/০৭/২৪


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা																
অর্থবছর : ২০২৪-২০২৫(ভবন সংরক্ষণ ফান্ড)																
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর									বাজেট : ট '০০০							
ক্র. নং	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আবাসিক ভবন-২,৩,৫ এর সকল কক্ষ(টয়লেট ও কিচেন কক্ষ বাদ) ফ্লোর টাইলস করণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব (ভবন সংরক্ষণ ফান্ড)	৫৪০০	২০.০৮.২৪	২১.৮.২৪	২৫.৮.২৪	১০.৯.২৪	২০.৯.২৪	২২.৯.২৪	২৪.৯.২৪	৩০.৯.২৪	৩০.১০.২৪	৭০	১ম
২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আবাসিক ভবন-৪ এর ৩য় থেকে ৫ম তলার প্রতিটি ফ্লোরের মেঝে, রান্নাঘরের মেঝে ও ওয়াল টাইলসসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব (ভবন সংরক্ষণ ফান্ড)	৫০০০	২০.০৮.২৪	২১.৮.২৪	২৫.৮.২৪	১০.৯.২৪	২০.৯.২৪	২২.৯.২৪	২৪.৯.২৪	৩০.৯.২৪	৩০.১০.২৪	৭০	১ম
					১০,৪০০.০০											



ডায়েরী
২৫/৯/২৪

২৬/৯/২৪


২৫/৯/২৪


২৫/৯/২৪



২৫/৯/২৪

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৪-২০২৪


ওসমানি জাদুঘর											বাজেট : ৳ '০০০								
প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
১		৩২১১১১৩-বিদ্যুৎ	১৫৫	বিদ্যুৎ	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫৫	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		উপ-মোট							১৫৫										
২		৩২১১১২০- টেলিফোন	৩০	টেলিফোন ব্যয়	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		উপ-মোট							৩০										
৩		৩২১১১২৭- বইপত্র ও সাময়িকী	১০	বইপত্র ও সাময়িকী	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		উপ-মোট							১০										
৪		৩২৪৩১০২-গ্যাস ও জ্বালানী	২০	গ্যাস ও জ্বালানী	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		উপ-মোট							২০										
৫		৩২৫৫১০৪- স্ট্যাম্প ও সিল	১০	স্ট্যাম্প ও সিল ক্রয়	ডিপিএম	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		উপ-মোট							১০										
৬		৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	১৭৪	মনিহারি দ্রবাদি ক্রয়	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৭৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		উপ-মোট							১৭৪										
৭		৩২৫৬১০৬- পোশাক	২০	মনিহারি দ্রবাদি ক্রয়	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		উপ-মোট							২০										
৮		৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার	২০	ওসমানি জাদুঘরের নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি ক্রয়	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A






২৬/০৭/২৪







প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
						উপ-মোট	২০											
৯		৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৫০	ওসমানি জাদুঘরের নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি ক্রয়	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						উপ-মোট	৫০											
১০		৩২৫৮১০৮- অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	২০	ওসমানি জাদুঘরের থাই পার্টিশন, বাউন্ডারি ওয়াল মেরামত ইত্যাদি কাজ।	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						উপ-মোট	২০											
১১		৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	১৮০	ওসমানি জাদুঘরের বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ ও সংস্থাপনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৮০	১০.১.২৫	১৪.১.২৫	১৫.১.২৫	৩০.১.২৫	৭.২.২৫	১০.২.২৫	১২.২.২৫	২২.২.২৫	৩০.৩.২৫	৮০
						উপ-মোট	১৮০											
১২		৪১১২৩০৫- অগ্নিনিবাপক সরঞ্জামাদি	৫০	ওসমানি জাদুঘরের অগ্নিনিবাপক যন্ত্রপাতি রিফিল, ক্রয় কাজ।	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						উপ-মোট	৫০											
১৩		৪১১২২০২- কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	৩০	কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ ক্রয়	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						উপ-মোট	৩০											
১৪		৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	৩০	ওসমানি জাদুঘরের আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						সাব টোটাল	৩০											
		মোট	৭৯৯			মোট	৭৯৯											

তারিখ: ২৫/০৭/২৪ ২৫/০৭/২৪

২৫/০৭/২৪

২৫/০৭/২৪

২৫/০৭/২৪

প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯

DG=Director General
BNM=Bangladesh National Museum
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Method
RFQ= Request for Quotation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SW=Supply Work
BI=Building installation



২৫/০৭/২০২৪

২৫/০৭/২০২৪

২৫/০৭/২০২৪

২৫/০৭/২০২৪

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
অর্থবছর : ২০২৪-২০২৫

জিয়া স্মৃতি জাদুঘর

বাজেট : ৬ '০০০

প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	৩২১১১১৩- বিদ্যুৎ	৫০০	বিদ্যুৎ	সরাসরি	উপ-কীপার, জি.জা.	রাজস্ব	৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					মোট টাকা=		৫০০	০									
২	৩২১১১১৫- পানি	৪০০	পানি	সরাসরি	উপ-কীপার, জি.জা.	রাজস্ব	৪০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					মোট টাকা=		৪০০										
৩	টেলিফোন- ৩২১১১২০	৪০	টেলিফোন	সরাসরি	উপ-কীপার, জি.জা.	রাজস্ব	৪০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					মোট টাকা=		৪০										
৪	৩২১১১২৭- বইপত্র ও সাময়িকী	২	বইপত্র ও সাময়িকী	ডিপিএম	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	২	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					মোট টাকা=		২										
৫	৩২১১১২৮- প্রকাশনা	৪	প্রকাশনা	ডিপিএম	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					মোট টাকা=		৪										
৬	৩২৪৩১০২- গ্যাস ও জ্বালানী	১৫০	গ্যাস ও জ্বালানী	জি টু জি	উপ-কীপার, জি.জা.	রাজস্ব	১৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					মোট টাকা=		১৫০	০									
৭	৩২৫৩১০২- নিরাপত্তা সামগ্রী	৪	নিরাপত্তা সামগ্রী	সরাসরি	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



২৪/০৭/২৪


২৪/০৭/২৪


২৪/০৭/২৪


২৪/০৭/২৪


২৪/০৭/২৪


প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
						মোট টাকা=	৪										
৮	৩২৫৫১০৪- স্ট্যাম্প ও সিল	৪	সিল ও স্ট্যাম্প	সরাসরি	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						মোট টাকা=	৪										
৯	৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	১০০	অন্যান্য মনিহারি	সরাসরি	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						মোট টাকা=	১০০										
১০	৩২৫৬১০৬- পোশাক	৫১	জিয়া জাদুঘর কর্মচারীদের পোশাক সরবরাহ কাজ।	আরএফকিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫১	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						মোট টাকা=	৫১										
১১	৩২৫৭৩০৪- বাগান	৪	বাগান পরিচর্যা	ডিপিএম	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						মোট টাকা=	৪										
১২	৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৮	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়	ডিপিএম	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						মোট টাকা=	৮										
১৩	৩২৫৮১০৮- অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	৪	জিয়া জাদুঘরের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						মোট টাকা=	৪										
১৪	৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৪	জিয়া জাদুঘরের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						মোট টাকা=	৪										
১৫	৪১১২৩০৫- অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	৮	জিয়া জাদুঘরের অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



 ২৫/০৭/২৪

 ২৫/০৭/২৪

 ২৫/০৭/২৪

 ২৫/০৭/২৪

প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
						মোট টাকা=	৮										
১৬	৪১১২২০২- কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	৪	জিয়া জাদুঘরের কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						মোট টাকা=	৪										
১৭	৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	৪	জিয়া জাদুঘরের আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						মোট টাকা=	৪										
		১২৯১				মোট টাকা =	১২৯১										

DG=Director General
BNM=Bangladesh National Museum
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Method
RFQ= Request for Quotation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SB=Supplying of Book
PF=Printing Forms
ST=Supply of Therm



৩১/০৭/২০২৪ ২৮/০৭/২০২৪

২৮/০৭/২৪

২৮/০৭/২৪

২৮/০৭/২৪